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LT-Flow Based Kapazitätsberechnung und Allokationen

Die neue Methodik für die Vergabe von Langfristkapazitäten soll erstmalig für 2025 zur Anwendung 
kommen. Die Entwicklung erfolgt zeitlich parallel in 2 Workstreams:
• LT-Flow Based Kapazitätsberechnung

Auf Basis von 24 FB Domians bei der jährlichen und 8-10 FB Domains bei der monatlichen LT 
Kapazitätsberechnung wird je eine finale  FB-Domain ermittelt. Diese wird dann weiter zur 
Allokation übermittelt.

• LT-FB Allokation
Auf Basis der Gebote und der finalen FB Domain werden Mittels LT-Flow Based Allokation die 
grenzüberschreitenden Kapazitäten vergeben.



KAPAZITÄTSBERECHNUNG
• Regional; Core Arbeitsgruppen
• Methoden: 

• LT-Kapazitätsberechnung 
• Splitting Rules

ZIEL: Y- und M LT-FB Domains

Überblick Projektstruktur  LT-FBA

ALLOKATIONEN
• All TSO; Entso-E LT Arbeitsgruppen
• Methoden:

• HAR (Harmonised Allocation Rules)
• SAP (Single Allocation Platform)
• FRC (Firmness and Remuneration Cost)
• CID (Congestion Income Distribution)

ZIEL: Vergabe LT-Kapazitäten an Markt
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LT-Flow Based
Kapazitätsberechnung
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Hintergrund - Status Update

• Im Zuge der Abnahmetest des industrialisierten Tools wurden Fehler gefunden, welche zusätzliche 
Upgrades erforderlich machten

• Die ersten Berechnungen (Prototypen) wurden mit den Versionen der industrialisierten Tools 
abgeglichen bzw. aktualisiert

• Verbesserung bei den Input Parametern:
- CGM (Common Grid Model) Qualität: Bei Erstellung der CGMs für die jährliche FB Berechnung 

wurden nicht alle Abschaltungen des OPC Prozesses (Outage Planning Coordination) erfasst. 
Nach Abgleich der OPC Daten mit den CGMs wurde ein 100% mapping erreicht

- Optimierung der GLSK (Generation Load Shift Key) Dateien für den Ausgangsfall ohne Handel  
(dh. Market Clearing Point liegt im Ursprung; Zero Balanced)

- Statistische Auswertung der DA-Ergebnisse für eine Verbesserung der LT-CNEC-Liste.

Core Langfristkapazitäten



Core Langfristkapazitäten
Status und aktueller Zeitplan LF-Kapazitätsberechnung

2022 2023 2024 2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

CCC-Tool für 
Kapazitätsberechnung

Parallel Run 
Intern

Extern

Go-Live 

• Abnahmetest Coordinated Capacity Calculation (CCC) Tools abgeschlossen

• Weiterentwicklung und Bug fixes für die Go-Live Version

• Internal // Run gestartet

Implementierung
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LT-Flow Based
Allokationen
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Allokationen; Methoden

2022 2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

SAP; CID; FRC

HAR

o SAP, CID und FRC im März 2023 von ACER genehmigt 
o HAR 

• TSOs mit 1. August erneut eingereicht 
• Nach Pubic Consultation finaler Abstimmungsprozess noch im laufen
• Genehmigung wird für Ende November/Anfang Dezember 2023 erwartet für Auktionen ab Y-2024 

GenehmigungAusarbeitung

Ausarbeitung

Genehmigung

MF
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Zu erwartende Änderungen für HAR ab 2024 mit LT-FBA ab 2025
• HAR beinhaltet Regelung für NTC und LT-FB Allokationen

• Absicherung der Gebote für LT-FB mit ‚Cap‘ begrenzt

• Berechnung des Caps über Forward- und DA-Marktpreise erwartet

• Umfassende Veröffentlichung FB-Parameter auf  JAO-Homepage (vergleichbar Core DA-MC)

• Veröffentlichung Ergebnisse wie bisher je Grenzrichtung plus Shadow Prices der CNECs

• Änderungen bei Suspendierung von Markteilnehmern (90 Tage Sperre)

• Über  ‚virtual hubs‘ Erweiterung auf ‚evolved flow-based‘; benötigt z.B. für HVDC (Alegro)

Allokationen, Methoden
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Allokationen; IT-Entwicklung und Simulationen

Genehmigung

2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Allokationsalgorithmus

Simulationsplattform

Allokationstool JAO (eCAT)

Abrechnungssysteme

Implementierung

Tests TSOs; Ext. Parallel Run 

Implementierung

Tests (MP Sep+Okt)

Implementierung

o Vor Implementierung stets Festlegung und Ausschreiben der Spezifikationen
o EU-Ausschreibung mit Selektionsprozess 
o Vertragsabschluss für IT-Leistung 
o Start jeweils Q2/2022

Funktionstests 

MF

Tests MP

Implementierung
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Entwicklung IT-Tools: 
• Allokationsalgorithmus 

− Erste Tests September; Integration von virtual Hubs (HVDC BE-DE Leitung) führt zu aktueller Verzögerung 
• Simulationsplatform für TSOs und Marktteilnehmer 

− Abhängig von Algorithmus; Tests durch TSOs und dann für TSOs und MT verfügbar (Zugang über JAO)
• Allokationstool von JAO für Auktionen (eCAT) 

− Anforderung von ATC- und FB-Allokationen; Anforderungen teilweise noch unklar => Prüfung Kredit Limit (cap)
− Veröffentlichung Auktion Spezifikationen und Ergebnisse für LT-FB erweitern

• Abrechnungssysteme von JAO (SAP, CRDS) 
− JAO interne Anwendung; FCA CID von LT-Aufteilung auf DA-Sharing Key geändert; 

Ausblick Simulationen: 
• Aktuell 2 Patches geplant; mit 2023 Daten ab Ende November durch IT-Provider; ab Mitte Dezember mit Daten 2024

− Berechnung IT Provider, Analyse der Ergebnisse; Diskussion mit NRAs,ACER; Veröffentlichung
• Ab Ende Februar soll Simulationstool für MP geplant

− Vorauswahl Domains und Orderbooks (OB); OB mit Geboten MP ergänzt; => Start Simulation und Ergebnisse an MP
• Parallel Run Allokationen (ca. 6 Monate)

− Ab Ende Q2/2024; TSOs simulieren  Y- und M-Allokationen; Veröffentlichung Eingangsdaten und Ergebnisse durch JAO 

Allokationen; IT-Entwicklung und Simulationen

© Austrian Power Grid


	Long Term Flow Based
	LT-Flow Based Kapazitätsberechnung und Allokationen
	Überblick Projektstruktur  LT-FBA
	Foliennummer 4
	Core Langfristkapazitäten
	Core Langfristkapazitäten�Status und aktueller Zeitplan LF-Kapazitätsberechnung
	Foliennummer 7
	Allokationen; Methoden
	Allokationen, Methoden
	Allokationen; IT-Entwicklung und Simulationen
	Allokationen; IT-Entwicklung und Simulationen

