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Core LTCC und LT FBA – Überblick und Status
Hintergrund
• Methode zur Kapazitätsberechnung  (LT CCM) wurde im Nov. 2021 durch ACER entschieden und sieht 

Berechnung und somit auch Vergabe in Form von LT Flow Based  vor
• Bisher FCA-Methoden zur Implementierung von LTFB angepasst und  Entwicklung von IT-Tools 

Umsetzung erfolgt in zwei parallelen Streams
• Implementierung Flow Based Kapazitätsberechnung in Core CCR
• Implementierung Flow Based Kapazitätsvergabe bei JAO auf Entso-E Ebene (All TSOs)

Status
• Implementierung LTCC auf Core Ebene weitestgehend abgeschlossen
• jedoch Verzögerung bei Implementierung FB-Allokation bei JAO -> kein Go-Live Nov. 2024 möglich 

Hauptgründe sind erweiterte Anforderungen an Allokationstools; Verzögerung/Änderung von 
Spezifikationen durch verspätete Genehmigung HAR. Zusätzlich haben Simulationsergebnisse 
Zweifel/Widerstand gegen Flow Based Methode weiter gestärkt

• Daher geplanter //-run vorerst ausgesetzt; eine Neuplanung Go-Live ist für Juni 2024 geplant
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Core LTCC und LT FBA – Simulationsergebnisse; Überblick
Übersicht Simulationsergebnisse Jahresauktionen 2023 und 2022 mit Vergleich zu NTC (2023) 

• Rahmenbedingungen und Einschränkungen:
• LT FB-Domains für 2023 mit unterschiedlicher Parametrierung 

(min RAM 20/30/40%) + Gebote der ursprünglichen JAO NTC-
Jahresauktionen

• Gebotsverhalten für LTFB  kann nicht antizipiert werden
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Core LTCC und LT FBA – Simulationsergebnisse aus AT-Sicht
NTC Y-2023 FB 20% minR FB 30% minR FB 40% minR

Zuschlag Preis Zuschlag Preis Zuschlag Preis Zuschlag Preis
MW EUR/MW MW EUR/MW MW EUR/MW MW EUR/MW

AT>CZ 200 2,11 5 6,85 5 6,11 36 36
AT>DE 1960 0,97 0 7,7 0 6,72 41 41
AT>HU 250 10,82 104 13,67 171 12,31 222 222
AT>SI 300 9,22 48 14,14 133 12,5 182 182
CZ>AT 200 15,11 120 16,41 128 16,19 217 217
DE>AT 1960 18,44 586 25 836 23,07 762 762
HU>AT 250 3,58 25 7,57 25 7,86 25 25
SI>AT 300 2,23 106 3,67 87 4,24 69 69

• Wichtigste Ergebnisse der Simulationen
• Tendenziell zeigen die FB-Simulationen in Summe geringere vergebene Kapazitäten im Vergleich zu 

aktuellen NTC-Vergaben
• An einigen Grenzen werden nur sehr geringe bzw. 0 MW vergeben
• Das Zuschlagsverhalten kann über die Optimierungsfunktion des Vergabealgorithmus und somit 

dem direkten Wettbewerb aller beteiligten Grenzen zueinander zurückgeführt werden
• Veröffentlichung weiterer Ergebnisse bei ACER WS am 22. März 2024 hier: ACER WS LTFB

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.acer.europa.eu%2Fpublic-events%2F6th-acer-entso-e-workshop-electricity-long-term-flow-based-allocation&data=05%7C02%7CHarald.Haider%40apg.at%7C3841741ccd92445bdd0f08dc4cae7bd4%7Ccb499805f69f4784a3b73816ddab266a%7C0%7C0%7C638469559491557960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qgk5cTy1ftoICvAR1InflLPWANgDTSqSvK6YKdTZrng%3D&reserved=0
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Core LTCC und LT FBA – Simulationsergebnisse; Überblick
Details Simulationsergebnisse Jahresauktionen 2023 mit Vergleich zu NTC (2023) 
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Core LTCC und LT FBA – Ausblick

All-TSO Meeting 26. Februar 2024
• Kein Go-Live in 2024 mehr möglich -> Verschiebung um (zumindest) 1 Jahr auf Nov. 2025
• Aktueller Fokus der TSOs auf konzeptionelle Diskussion zum Design von LT Markt
• Checkpoint: Juni 2024 für Entscheidung zu weiterer LT-Entwicklung seitens der TSOs

Grundsätzliche Optionen
1. Entscheidung für Fortsetzung der Implementierung von LT Flow Based  ggf. mit „moderaten 

Verbesserungen“, sofern Go-Live in Nov. 2025 damit noch gehalten werden kann
2. Grundsätzlich konzeptionelle Änderungen ohne gesicherten Go-Live Termin (evtl. auch 

warten bzw. Antizipation der Änderungen, die durch EMDR1)  für LT-Markt langfristig 
kommen sollten).

1) European Market Design Reform
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ACER-Entscheidung und nächste Schritte zur Central CCR



Hintergrund
• EU-Verordnung fordert von den TSOs die Koordinierung 

auf regionaler Ebene (innerhalb der sogenannten 
CCRs*), u.a. in den Bereichen Kapazitätsberechnung 
(Long-Term, Day-Ahead & Intraday) und koordiniertem 
Redispatch & Countertrading

• Entscheidung von ACER (04/2024): eine neue CCR 
(Central) wird gegründet (Zusammenlegung der CCRs 
Core und Italy-North) und alle relevanten Methoden 
werden schrittweise** umgesetzt

Erwartete Auswirkung einer größeren CCR
• Die Vereinigung beider CCRs hinsichtlich einer 

effizienteren Kapazitätsberechnung und Erhöhung der 
Netzsicherheit (durch bessere Koordinierung der 
Redispatch-Maßnahmen und Vereinheitlichungen 
verschiedenen Konzepte & Methoden)

9

Merge Italy North & Core CCR: Central CCR

LTCC

DACC

IDCC

BTCC

ROSC

RD&CT 
CS

* CCR – Capacity Calculation Region
** zuerst Day-Ahead Kapazitätsberechnung



10

Nach der Entscheidung von ACER (04/2024), arbeiten die TSOs von Core und IN (zusammen mit swissgrid) 
intensiv an den notwendigen Vorbereitungen, um die Arbeit aufzunehmen. 

Fortschritte in der Central CCR

• Phase 1: Vorbereitung des CE CCR-Setups mit Fokus auf die 
Bereitstellung der CE DA CCM

• Phase 2: Erstellung und Einreichung der CE DA CCM
• Hinweis: Es sind zunächst keine Simulationen geplant, da konzeptionelle 

Diskussionen zuerst geführt werden müssen

• Phase 3: Implementierung der CE DA CCM
• Einschließlich der Durchführung von parallelen Runs und Entwicklung von 

Prozessen, Tools, operativen Verträgen und anderer erforderlicher 
Komponenten.

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 …
2024 2025

Phase 1 Phase 219/03 ACER 
Genehmigung CE CCR 19/01/25

Einreichung CE CCM
Phase 3
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Italy North Export Corner
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Italy North Kapazitätsberechnung
Allgemein
• Es ist ein coordinated Net Transfer Capacity (cNTC) Ansatz im Einsatz

• Swissgrid als technical counterparty involviert

• Kapazitätsberechnung optimiert in Day-Ahead die Import Kapazität 
Richtung Italien

• In Intraday wird für jede Grenze die für den Markt relevante Richtung 
ausgewählt (nach Fahrplan) und anschließend optimiert (Export Corner)

Status
• Day-Ahead Kapazitätsberechnung seit 2016 in Betrieb

• Intraday Kapazitätsberechnung seit 2019 in Betrieb

• CEP 70% Subprozess seit 2021 in Betrieb

• D2CC Parallel Run seit Juni 2023

• IDCC Export Corner seit November 2023 in Betrieb

Nächste Schritte
• Export Corner Implementierung in Day-Ahead in Q2 2024

Marktrichtung
Optimierte Kapazität
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Es waren rund 24% der Zeitstempel EC Fälle
• Die Meisten EC-Scenarios betrafen die Grenzen AT, SI und FR

• In der Regel führt dies zu einer Erhöhung der Kapazitäten

Intraday Export Corner (EC) Ergebnisse

IDCC-Berechnungen* Export Corner Trigger 
Zusammenfassung*

Erhöhte Kapazität aufgrund von 
Export Corner

*Nur berechnete Stunden

Zeitraum: Seit dem Go-Live (einschl. 09.04.2024)
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D2CC Export Corner Parallel Run Ergebnisse (1/2)
Szenario: Slowenien triggert Export Corner

FR
AT

IT

CH
SI

Italy is exporting 
towards Slovenia

• Das Erwartet Ergebnis ist eine Erhöhung der 
Richtungen: IT>SI, AT>IT, CH>IT, FR>IT

• Die nicht marktrelevante Richtungen werden ggf. 
reduziert, um die relevanten Richtungen besser zu 
optimieren

• Die Kapazität der marktrelevanten Richtungen 
wurde optimiert und erhöht
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D2CC Export Corner Parallel Run Ergebnisse (2/2)
Szenario: AT & SI trigger Export Corner

Das erwartete Ergebnis ist eine Erhöhung der 
Richtungen:
• IT-Export: IT>SI, IT>AT
• IT-Import: CH>IT, FR>IT

Ergebnis: Erhöhung der Kapazität in die optimierte Richtung 

Szenario: AT & FR trigger Export Corner

Das erwartete Ergebnis ist eine Erhöhung der 
Richtungen:
• IT-Export: IT>FR, IT>AT
• IT-Import: CH>IT, SI>IT
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